

01 - 高等教育深耕計畫執行成果

項次	流水號	填報年月	填表單位	分項計畫編號	子計畫編號	細部計畫編號	執行活動名稱	活動起迄日	活動經費	統籌單位	活動內容	預期量化	預期量化	活動執行進度內容	完成之執行進度內容	活動已結束	活動歸類說明	其它說明	歡迎入之分項名稱	狀態	附件
6	10801000579	10808	教師發展中心	1	1-2	1-2-3	製作遠距教學課程教材(磨課師)	2019/2/1 - 2019/12/10	140636	否	邀請校外教師協助製作合計30門文藻磨課師線上課程，每門6小時，108年8月下修為26門課。	1. 提供一般社會大眾作為終身學習及自主學習之管道。 2. 提供高中職學生作為將來選讀大學相關科系之預修課程，強化其先備知識基礎。 3. 學生修讀課程完畢並通過評量後即可申請電子檔修習證明。 4. 高中職學生可將此修習證明附於將來大學推薦甄試書面審查資料中作為加分之用。	107年度已完成11門課，預計108年度完成15門課。	新進度	1.原第二期課程「翻轉教室、炫德文」因故停止製作。 2. 課程進入後製階段，預計9月第一週測試課程。 3.本月無使用經費，將於9月請款教師鐘點費及錄影費。	否				資料完整	
7	10801000578	10808	教師發展中心	1	1-2	1-2-3	教學工作坊工讀生支援教材製作	2019/5/1 - 2019/12/10	108075	否	聘任工讀生，協助教學工作坊教師與教學助理的設備操作諮詢，與協助數位團隊製作遠距課程教材，精進遠距課程教材與提昇教師教學數位化。	透過工讀費的運用，使遠距課程數位教材製作更加完善，使用與諮詢教學工作坊的教師提昇教學數位化。	聘任1~2位工讀生，協助數位團隊製作遠距課程教材，精進遠距課程教材，提供教學工作坊硬體設備使用與諮詢，以提升教師教材數位化。	新進度	1.硬體設備使用：(1)5月：28人次 (2)6月：22人次 (3)7月：10人次 (4)8月：4人次 (5)108年度合計：64人次 (6)107學年度合計：60人次 (7)108學年度合計：4人次 2.諮詢：(1)5月：7人次 (2)6月：1人次 (3)7月：0人次 (4)8月：1人次 (5)108年度合計：9人次 (6)107學年度合計：8人次 (7)108學年度合計：1人次	否				資料完整	
8	10801000534	10808	教師發展中心	1	1-2	1-2-4	教師專業成長社群	2019/3/4 - 2019/11/29	23706	否	為提升本校通過教育部教學實踐研究計畫之教師辦理教師教學專業成長。	透過社群教授及分享，協助教師調整課程目標及內容設計，提升教學品質及支持教師教學專業成長。	●社群須為明確之產出，以下為參考：共同創新課程、共時授課的彈性課程、合作產出新的研究發表、政府標案或產學合作案、實質的具體產出。教學實踐研究計畫獲補助教師約3人以上參加(5場合計)，整體滿意度至少達4以上。	無進度	--	否				資料完整	
9	10801000533	10808	教師發展中心	1	1-2	1-2-3	改善教師教法、開發創新創意教學、提昇教師教學數位化	2019/3/4 - 2019/11/29	37380	否	1.舉辦改善教師教法、開發創新創意教學為主題之研習 2.舉辦教學 3.協助本校教職員 4.研究法研習 3.舉辦提升教師教學 4.文化/雲端教學 5.為主題之研習	1.協助教師精進教學設計與方法，進而提升學生學習成效。 2.協助教師提升教學與研究專業知能，進而提升學生學習成效。 3.協助本校教職員了解吳 4.文化、進而持續傳承、發揚與引導本校學生實現吳樂教育	1.協助教師精進教學設計與方法，進而提升學生學習成效。 2.協助教師提升教學與研究專業知能，進而提升學生學習成效。 3.協助本校教職員了解吳 4.文化、進而持續傳承、發揚與引導本校學生實現吳樂教育	無進度	--	否				資料完整	

10	10801000531	10808	教師發展中心	1	1-2	1-2-3	辦理教學助理培訓	2019/8/1 - 2019/8/31	13174	否	1.舉辦一般教學助理培訓研習 2.舉辦遠距教學助理培訓研習	1.使學生了解擔任一般教學助理的工作經驗與應具備的知能和應度。 2.與會學生了解遠距課程經營所扮演的角色及實作。	1.每學期舉辦一場一般教學助理培訓研習，使學生了解具備成為本校教學助理的特質與職責。 2.每學期辦理一場遠距教學助理培訓研習，使每位教學助理習得引導遠距課程的核心精神為提昇學生自主學習的態度與能力，並實際在遠距課程協助經營。	無進度	1.一般教學助理培訓研習(1)已與通識教育中心蔡介裕老師及英國語文系林大祐同學確認於108年9月21日擔任108學年度第1學期一般教學助理培訓研習主講者。(2)活動計畫表詳見相關檔案上傳。 2.遠距教學助理培訓研習(1)已與應用華語文系林翠雲老師確認於108年9月28日擔任108學年度第1學期遠距教學助理培訓研習主講者。(2)活動計畫表詳見相關檔	否				資料完整	1080921一般TA活動計畫表(已彙核).pdf
11	10801000526	10808	教師發展中心	1	1-2	1-2-3	數位學習課程認證	2019/2/1 - 2019/7/31	5000	是	預計選送本校遠距課程提送教育部數位學習課程認證。 108年第1梯次數位學習課程認證預計5門。申請時間為108/2/1-3/4。 108年第2梯次數位學習課程認證預計5門。申請時間為108/7/1-7/31。	預計本校開設之語文、管理。通識課程將提送教育部數位學習課程認證。	108年第1梯次數位學習課程認證預計提送5門。 108年第2梯次數位學習課程認證預計提送5門。	無進度	--	是	流出至同分項活動		1-2-3 聘請教學實踐研究計畫顧問	資料完整	
12	10801000525	10808	教師發展中心	1	1-2	1-2-3	製作遠距教學課程教材	2019/1/1 - 2019/12/31	76433	是	為構建遠距課程教材，擬聘請校內外學者專家協助錄製課程部分內容，強化學習成效。預計將錄製50小時。	完成遠距課程教材之錄製。	完成遠距課程影音檔50小時之錄製。	無進度	--	是	流出至同分項活動		1-2-3 聘請教學實踐研究計畫顧問; 1-2-3 教師專業成長社群	資料完整	